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Erganzungsbestimmungen zu den Verwaltungsvorschriften zu § 44 BHO -
Richtlinien fiir die Durchfiihrung von ZuwendungsbaumaBnahmen (RZBau) im
Rahmen der Forderung entwicklungswichtiger Vorhaben der Kirchen
(ZBau/Kirchen)

Allgemeines

Fur die Zusammenarbeit der Bundesregierung mit den von den Kirchen einge-
richteten Zentralstellen (ZSt), der Evangelischen Zentralstelle fir Entwicklungshilfe
e.V. (EZE) und der Katholischen Zentralstelle fiir Entwicklungshilfe e.V. (KZE), zur
Forderung entwicklungswichtiger Vorhaben (Kapitel 2302 Titel 896 04) gelten die
nachfolgenden Bestimmungen (ZBau/Kirchen und NBest-Bau/Kirchen). Die Bewilli-
gung von Zuwendungen durch das Bundesministerium fir wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und die Leistung von Ausgaben an die ZSt
fur die Férderung von Baumafnahmen (z.B. Neu-, Um- und Erweiterungsbauten,
Erwerb von Gebauden) sowie der Nachweis und die Prifung der Mittelverwendung

regeln sich nach dieser Richtlinie.

Die Erganzungsbestimmungen sind anzuwenden, wenn die fiir eine MalRnahme

vorgesehene Zuwendung des Bundes (BMZ) eine Million Euro nicht tibersteigt.

Sofern die Zuwendung eine Million Euro lberschreitet, richtet sich das Verfahren fir

die Beteiligung der Bundesbauverwaltung nach den eingefihrten RZBau.

Ungeachtet dieser Wertgrenze werden die ZSt in besonderen Féllen die Bauver-
waltung zur Beratung beteiligen. Dies _giIt insbesondere dann, wenn erhebliche
baufachliche Sicherheitsstandards erforderlich sind. Eine Beteiligung kann auch zu
tibergreifenden baufachlichen Fragen, insbesondere zum Erfahrungsaustausch hin-
sichtlich der Weiterentwicklung von Konzepten und Verfahren erfolgen.

Fur BaumaRnahmen mit einer jeweiligen Zuwendung bis zu 100.000 Euro kénnen
die ZSt Vereinfachungen zulassen.

Die Prufung der Bauunterlagen, die Klarung baufachlicher Fragen sowie die Ent-
scheidung uber die Férderung und die Bedarfsdeckung obliegen den ZSt. Sie
stellen die entsprechenden Ressourcen bereit. Die ZSt sind verpflichtet alle wesent-
lichen Prifungsvorgange zu dokumentieren und mit den zugehérigen Unterlagen
nach Ziffer 2 mindestens-10 Jahre am Sitz der ZSt aufzubewahren.
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Auskunfts- und Priifrechte der Bundesregierung und des Bundesrechnungshofes
(§8 91 und 100 BHO) bleiben unbertihrt.

Baufachliche Priifung

Die baufachliche Prifung umfasst die

- Feststellung des Umfangs der Bauunterlagen (Nr.3)
- Priifung der Bauunterlagen (Nr. 4)

- Uberpriifung der Bauausfiihrung (Nr. 5)

- Priifung der Verwendungsnachweise (Nr. 6)

Umfang der Bauunterlagen
Die Bauunterlagen bestehen im Allgemeinen aus:

Erlduterungsbericht

Er soll Auskunft geben Uber:

- Veranlassung und Zweck der geplanten BaumalRnahme, Raumbedarf, Kapazi-
tat, Nutzung (ggf. Hinweise auf entsprechende Gesetze, Verordnungen, Richt-
linien, bauaufsichtliche Vorschriften oder veranlassende Schreiben), Bedarfs-
deckung und Wirtschaftlichkeit;

- Lage und Beschaffenheit des Baugeléndes und Baugrundes sowie die klimati-
schen Verhéltnisse am Projektort; .

- Bau- und Ausfiihrungsart mit Erlduterung der baulichen, der ver- und entsor-
gungstechnischen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen;

- zudem soll er Griinde benennen, wenn eine besonders geartete Planung,
Bauweise, Vergabe und/oder Ausflihrung erforderlich wird;

- die vorhandene Bebauung im Falle von Um- und/oder Erweiterungsbauten; -

- geplante kiinftige Erweiterungen.

Planunterlagen

MaRangaben sollen moglichst im metrischen MaRsystem erfolgen. Bei fremd-
sprachigen Bezeichnungen von Spezialeinrichtdngen und Abklrzungen werden die
zum Verstandnis notwendigen Ubersetzungen in einer Legende den Planen beige-
fugt.
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Die Planunterlagen umfassen im Einzelnen:

- Upersichtsplan mit Aussagen lber die Lage des Grundstiicks zum Ortskern,
die umgebende Bebauung sowie die 6ffentlichen Verkehrswege. Sollten diese
planerischen Vorgaben nicht vorhanden sein, haben alternativ hierzu ent-
sprechende Angaben im Erlauterungsbericht zu erfolgen; .

- Lageplan des Bauvorhabens (i.M. mind. 1 : 1000) — soweit mdglich — mit
Eintragung der Grundstiicksgrenzen und -abmessungen, des Nordpfeils,
gegebenenfalls der Héhenlinien, der Hauptwind- und der Regenrichtung,
sowie vorhandene Bebauung und kinftige Erweiterungsmt')glichk/eiten;

- Vorentwurfspléane, die Art und Umfang des Bauvorhabens prifbar nachweisen
(i.M. mind. 1 : 200).

Flachenberechnung ‘
Diese erfolgt grundsétzlich nach DIN 277 (Grundflachen und Rauminhalte von
Hochbauten).

Die Berechnung der Flachen erfolgt im metrischen System. Sie kann auch im eng-
lischen Maf3system vorgenommen werden, wenn anschlieRend die Gesamtflache
fur jedes Einzelbauwerk in das metrische System umgerechnet wird. Auf eine Be-

rechnung der Rauminhalte kann verzichtet werden.

Kostenermittlung

Die Kosten fiir Hochbauten sind nach DIN 276 oder in Anlehnung an DIN 276
(Kosten von Hochbauten) in Euro unter Angabe des Umrechnungskurses zu er-
mitteln, fir andere Bauliche Anlagen und Einrichtungen ist entsprechend zu ver-
fahren (ggf. nach Bauobjekten/Bauabschnitten unterteilt)

Kostenaufschllisselungen oder Berechnungen anderer Art, deren Ergebnisse der
Kostenermittlung zugrunde gelegt wurden, sind als Anlage beizufligen. Sofern eine
Aufschliisselung nicht moglich ist, sind wesentliche Kostenansétze durch pauscha-
lierte Angaben zu belegen.

Die Beschaffung von Ausstattungsgegensténden (sofern sie nicht fest mit dem
Bauwerk verbunden sind), Lehrmitteln, Verbrauchsmaterialien u.a. sowie Personal-
und Anlaufkosten sind nicht den Kosten fiir die Hochbauten zuzuordnen. Diese sind
im Antrag gésondert darzustellen.
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Priifung der Bauunterlagen

Im Vorfeld der Priifung kann auch eine Beratung der durchfiihrenden Projekttréger
durch die ZSt durchgefihrt werden. Die baufachliche Prifung setzt die Vollstandig-
keit der Bauunterlagen nach Ziffer 3. voraus.

Die Prifung und Beratung erstrecken sich auf die

- ZweckmaRigkeit und die Wirtschaftlichkeit der Planung und Konstruktion;
- die Angemessenheit der Kosten.

Bei der Prifung der Bauunterlagen sind die 6rtlichen Bauweisen und Bauvorschrif-
ten zu Grunde zu legen. Unabhéngig davon sind bei Sicherheits- und Brandschutz-
belangen und sonstigen Anforderungen zum Schutz fir Leib, Leben und Gesundheit
die allgemein anerkannten Regeln der Technik anzuwenden, soweit das Schutzziel

nicht auf andere Weise erreicht werden kann.

Uberpriifung der Bauausfiihrung
Die ZSt fihren eine stichprobenweise Uberpriifung der Baumalnahmen am Ort der
Vorhaben durch. In Einzelfallen kann die Bundesbauverwaltung beteiligt werden.

Das Ergebnis der Uberpriifung ist aktenkundig zu machen.

Priifung der Verwendungsnachweise

Die ZSt erganzen den Verwendungsnachweis (vgl. Anlage 5) um eine baufachliche

Stellungnahme, um zu belegen, dass die BaumalRnahme entsprechend den be-

willigten Bauunterlagen ausgefiihrt wurde. Erhebliche Anderungen der Bauaus-

fuhrung gegeniuber den der Bewilligung zugrundeliegenden Bauunterlagen und we-

sentliche Kostenabweichungen sind hinsichtlich ihrer Notwendigkeit, Zweckmanig-

keit und Wirtschaftlichkeit darzustellen. Insbesondere sind in der baufachlichen

Stellungnahme zu erbringen:

- die Berechnung der Geschossflache, falls von den bewilligten Unterlagen
abgewichen wurde;

- ein Soll-Ist-Vergleich der Kosten, gegliedert in Anlehnung an DIN 276, ein
Soll-Ist-Vergleich der Einheitspreise in Landeswahrung sowie in Euro;

. Kurzdarstellung wesentlicher Planungs- und Baudaten;

- aussagekraftige Lichtbilder der erstellten Baumal3nahme.

Sofern die Feststellungen Einfluss auf die Bemessung der Zuwendung haben, ist
der zuwendungsfahige Betrag festzustellen.
Das BMZ priift die Verwendungsnachweise nach Abschnitt i, Ziffer 11 ab-

schlieflend.



